

|                                                                                                                                                                                                             |                                         |                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| DOCUMENT<br>ACTA_PLE                                                                                                                                                                                        | ÒRGAN<br>SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA | EXPEDIENT<br>X2026000492                                                                 |
| Codi Segur de Verificació:<br>e0e21a45-b9a8-4be5-a909-ac000c12c767<br>Origen: Administració<br>Identificador document: ES_L01171714_2026_36679509<br>Data d'impressió: 28/09/2026 13:23:15<br>Pàgina 1 de 4 |                                         | SIGNATURES<br>1.- SERGI FABRI LLAVERO (TCAT) (Secretari - Interventor), 28/09/2026 13:22 |



Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga

## ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DEL DIA 27 D'AGOST DE 2026

### Identificació de la sessió:

Núm. PLE2026000009  
Caràcter: Sessió Ordinària  
Data: 27 d'agost de 2026  
Hora d'inici: 19:30 h  
Hora de fi: 19:46 h  
Lloc: Sala de Plens

### Hi assisteixen:

Montserrat Brugués Massot, Alcaldessa  
Pedro Brugués Segundo, Regidor/A  
Joan Martínez Roca, Regidor/A  
Anna Costa Sindreu, Regidor/A  
Marc Quer Jimenez, Regidor/A  
Jordi Sarda Perez, Regidor/A

Sergi Fabri Llaveró, Secretari

### Amb veu i sense vot:

### Han excusat la seva absència:

Joaquim Fabrega Ponseti, Regidor/A

### Desenvolupament de la sessió:

Un cop el secretari ha comprovat l'existència del quòrum que cal perquè es pugui iniciar la sessió, es comencen a tractar els assumptes inclosos en l'ordre del dia.

#### 1.0.- Aprovació acta anterior

(Aprovat per 6 vots a favor (Montserrat Brugués Massot, Pedro Brugués Segundo, Joan Martínez Roca, Anna Costa Sindreu, Marc Quer Jimenez, Jordi Sarda Perez)

#### 2.0.- Donar compte dels decrets d'alcaldia

Es dona compte dels decrets d'alcaldia.

#### 3.0.- Assumptes urgents

(Aprovat per 6 vots a favor (Montserrat Brugués Massot, Pedro Brugués Segundo, Joan Martínez Roca, Anna Costa Sindreu, Marc Quer Jimenez, Jordi Sarda Perez)

#### 3.1.- Modificació contra millora xarxa en baixa

#### Antecedents de fet

1. El Ple de l'Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga, en sessió de data 28 de maig de 2025, va adjudicar el contracte d'obres per a la renovació de xarxa de subministrament en baixa, fuites i millores i digitalització sistema d'aigües a favor de la mercantil CIAQUA GESTION DEL AGUA, S.L., per un import total de 326.687,86 euros, IVA inclòs. En el

C/ Església, 2 – 17732 Sant Llorenç de la Muga (Alt Empordà)  
<https://www.santllorençdelamuga.cat>

Tel. 972 56 91 40  
[ajuntament@santllorençdelamuga.cat](mailto:ajuntament@santllorençdelamuga.cat)



## Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga

mateix acord es va disposar la despesa corresponent amb càrrec a l'aplicació pressupostària 212.161.619.00.- Obres millora i renovació xarxa subministrament en baixa.

2. El contracte administratiu es va formalitzar amb un preu d'adjudicació de 269.989,97 euros, IVA exclòs, més 56.697,89 euros en concepte d'IVA al 21%, que fan un import total de 326.687,86 euros, IVA inclòs.

3. El contracte formalitzat estableix que l'empresa adjudicatària s'obliga a executar les obres amb subjecció estricta al projecte aprovat.

4. El projecte constructiu aprovat, redactat per HIDROLEM, concreta tècnicament i econòmicament les obres a executar, i fixa el Pressupost d'Execució per Contracte sense IVA en 245.310,25 euros, més 51.515,15 euros en concepte d'IVA al 21%, que fan un import total de 296.825,40 euros, IVA inclòs.

5. El Plec de clàusules administratives particulars preveu expressament la possibilitat de modificació contractual durant l'execució del contracte, de conformitat amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, i estableix que el percentatge del preu d'adjudicació al qual com a màxim pot afectar la modificació no podrà superar el 20% del preu inicial.

6. Per Decret d'Alcaldia es va iniciar l'expedient de modificació contractual, amb la finalitat d'adaptar el contracte formalitzat al projecte constructiu aprovat, atès que aquest és el document tècnic que defineix l'abast real de les unitats d'obra, amidaments i pressupost de l'actuació efectivament executable.

7. Consta a l'expedient informe de la direcció facultativa de l'obra, en el qual es justifica tècnicament la necessitat d'adaptar el contracte formalitzat al projecte constructiu aprovat, es determina l'import final de l'obra segons projecte i s'informa que les certificacions d'obra s'han d'ajustar a les unitats d'obra, amidaments i imports previstos en el projecte constructiu aprovat.

8. Consta a l'expedient informe de Secretaria-Intervenció favorable a la tramitació de la modificació contractual, en considerar que l'adaptació del contracte al projecte constructiu aprovat respon a raons d'interès públic, no altera la naturalesa global del contracte, no modifica l'objecte essencial, no substitueix el contractista i no supera el límit del 20% previst al Plec i a la LCSP.

9. Es va donar audiència a l'empresa contractista CIAQUA GESTIÓN DEL AGUA, S.L. perquè pogués formular les al·legacions que considerés oportunes en relació amb la modificació contractual proposada.

10 Ha transcorregut el termini conferit sense que l'empresa contractista hagi presentat al·legacions.

### **Fonaments de dret**

I.- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

II.- Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.





## Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga

III.- Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.

IV.- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

V.- Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques.

Per tot l'exposat, es proposa al Ple de l'Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga l'adopció dels següents acords:

### ACORDS

**1r.- APROVAR** la modificació del contracte administratiu d'obres de millora i renovació de la xarxa de subministrament en baixa, fuites i millores i digitalització del sistema d'aigües del municipi de Sant Llorenç de la Muga, expedient X2025000212, adjudicat a la mercantil CIAQUA GESTIÓN DEL AGUA, S.L., amb NIF B42209924.

**2n.- MOTIVAR** la modificació contractual en la necessitat d'adaptar el contracte formalitzat al projecte constructiu aprovat, redactat per HIDROLEM, que concreta tècnicament i econòmicament l'actuació a executar i fixa el pressupost real de les obres.

**3r.- FER CONSTAR** que el projecte constructiu aprovat fixa el pressupost d'execució per contracte en 245.310,25 euros, IVA exclòs, més 51.515,15 euros en concepte d'IVA al 21%, que fan un import total de 296.825,40 euros, IVA inclòs.

**4t.- FIXAR** com a import màxim d'execució i certificació del contracte l'import previst en el projecte constructiu aprovat, això és, 245.310,25 euros, IVA exclòs, més 51.515,15 euros d'IVA, que fan un total de 296.825,40 euros, IVA inclòs.

**5è.- DECLARAR** que no procedeix certificar ni abonar a l'empresa contractista imports superiors als previstos en el projecte constructiu aprovat, llevat que es tramiti i aprovi prèviament una nova modificació contractual conforme a la LCSP.

**6è.- FER CONSTAR** que la modificació comporta una adaptació a la baixa respecte del preu d'adjudicació formalitzat, amb una diferència de 24.679,72 euros, IVA exclòs, equivalent aproximadament al 9,14% del preu inicial del contracte.

**7è.- FER CONSTAR** que durant el tràmit d'audiència concedit a l'empresa contractista no s'han presentat al·legacions.

**8è.- REQUERIR** a la direcció facultativa de l'obra perquè les certificacions d'obra s'emetin d'acord amb les unitats d'obra, amidaments i imports previstos en el projecte constructiu aprovat i amb el límit màxim aprovat en aquest acord.

**9è.- REQUERIR** l'empresa contractista perquè, en el termini de quinze dies hàbils a comptar des de l'endemà de la notificació d'aquest acord, procedeixi a la formalització en document administratiu de la modificació contractual aprovada, d'acord amb el que preveuen els articles 153.3 i 203.3 de la LCSP.



|                                                                                                                                                                                                             |                                         |                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| DOCUMENT<br>ACTA_PLE                                                                                                                                                                                        | ÒRGAN<br>SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA | EXPEDIENT<br>X2026000492                                                                 |
| Codi Segur de Verificació:<br>e0e21a45-b9a8-4be5-a909-ac000c12c767<br>Origen: Administració<br>Identificador document: ES_L01171714_2026_36679509<br>Data d'impressió: 28/09/2026 13:23:15<br>Pàgina 4 de 4 |                                         | SIGNATURES<br>1.- SERGI FABRI LLAVERO (TCAT) (Secretari - Interventor), 28/09/2026 13:22 |



## Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga

Aquesta formalització té caràcter instrumental i documental, i la manca de signatura per part del contractista no suspèn timerà l'eficàcia ni l'executivitat de la modificació aprovada, atès el seu caràcter obligatori dins dels límits previstos a la LCSP.

**10è.- PUBLICAR** la modificació contractual al Perfil de contractant de l'Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga, en els termes previstos a la LCSP.

**11è.- NOTIFICAR** aquest acord a l'empresa contractista CIAQUA GESTIÓN DEL AGUA, S.L. i a la direcció facultativa de l'obra.

**12è.- FACULTAR** l'Alcaldia-Presidència per a la signatura de tots els documents que siguin necessaris per a l'execució d'aquest acord.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictada, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la recepció de la notificació d'aquesta resolució d'acord amb l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques;

o bé, recurs contenciós administratiu davant la Secció del Contenciós-Administratiu del Tribunal d'Instància de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la recepció de la notificació d'aquesta resolució, d'acord amb el que estableixen els articles 8, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa adminis

L'Alcaldessa,  
En data de la signatura electrònica

Aprovat per 7 vots a favor (Montserrat Bragues Massot, Pedro Brugués Segundo, Joan Martínez Roca, Anna Costa Sindreu, Marc Quer Jimenez, Joaquim Fabrega Ponseti, Jordi Sarda Perez)

### 5.0.- Precs i preguntes

No n'hi ha.

L'alcaldeessa aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

Signat electrònicament,

