



Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

ACTA

Expedient núm.:	Òrgan col·legiat:
PLN/2018/5	El ple

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ	
Tipus de convocatòria	Extraordinària urgent Motiu: «Es justifica la urgència del Ple per la necessitat d'agilitzar la tramitació de l'expedient de soterrament de les línies elèctriques al seu pas per Saïfores, en benefici de l'interès general i per no perjudicar interessos legítims de tercers»
Data	9 / de maig / 2018
Durada	Des de les 19:00 fins a les 19:40 hores
Lloc	Sala de Plens
Presidida per	Amadeu Benach i Miquel
Secretària	Immaculada Rocío Santos Cuellas

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ		
DNI	Nom i Cognoms	Assisteix
39689555L	Amadeu Benach i Miquel	Sí
39718771W	Anna Jané Caralt	Sí



Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

36572173B	Anna Ordóñez Rivero	SÍ
35013086W	Ida Pilar Josefa Berdusan Farré	SÍ
46333082L	Joan Roig i Soria	SÍ
39654927Y	Joana Josepa Fernández Coll	SÍ
39684489J	Jordi Guasch Bea	SÍ
39636281J	Lluís Inglada i Jané	SÍ
77785897N	Luís Enrique Rodríguez Rivas	SÍ
39720816T	Marian Sainz López	SÍ
39643552Q	Núria Figueres Tuset	SÍ

Una vegada verificada per la Secretària la constitució vàlida de l'òrgan, el President obre la sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l'ordre del dia

A) PART RESOLUTIVA

Pronunciament sobre la urgència de la sessió

Favorable

Tipus de votació: Ordinària

A favor: 8, En contra: 0, Abstencions: 3 del PDeCAT,
Absents: 0

Aquesta presidència vol motivar la naturalesa d'aquesta sessió com a extraordinària i urgent, porta causa la necessitat d'agilitzar la tramitació de l'expedient de soterrament de les línies elèctriques al seu pas per Saïfores, en benefici de l'interès general i per no perjudicar interessos legítims de tercers»

Amb aquesta explicació es formalitza tot allò indicat a l'article 79 del Reial decret 2568/1986,



Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF).

INTERVENCIONS/EXPLICACIONS DE VOT

PDeCAT

Sr. Jordi Guasch portaveu del grup municipal PDeCAT comenta que:

“Deixem al seu criteri la conveniència de determinar la urgència de la sessió, són vostès que estan duent a terme aquesta gestió, per tant, nosaltres simplement ens abstindrem.

El que sí voldríem demanar, és un canvi en l'ordre dels dos assumptes de la sessió. Al nostre entendre, caldria que els assumptes d'aquest Ple haguessin anat en ordre diferent: primer aprova, o no, l'addenda al conveni per tal de soterrar parcialment les línies elèctriques, i posteriorment aprovar, o no, la corresponent modificació de crèdit.”

La Secretària interventora tesorera accidental explica que si s'aprova primer l'Addenda, esdevindria acord nul de ple dret per no tenir crèdit pressupostari suficient, tot i que, l'aprovació de l'addenda es condiciona a la modificació de crèdit, aquesta última ha de ser definitiva, es a dir, la modificació de crèdit en aquest Ple s'aprova inicialment, s'obre un període d'informació pública de 15 dies i al finalitzar passa a ser definitiva, de tal manera que si no hi ha modificació de crèdit no tindria sentit aprovar l'addenda.

PSC

Sra. Anna Ordóñez portaveu del grup municipal PSC comenta que:

“Estem d'acord en la celebració d'aquest Ple”

Expedient 521/2018. Modificació de crèdit núm. 2/2018, sota la modalitat de crèdit extraordinari

Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D'ALCALDIA AL PLE



Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

APROVACIÓ, SI S'ESCAU, INICIAL DE L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 2/2018, EN LA MODALITAT DE CRÈDIT EXTRAORDINARI.- Exp. 521/2018

Vist que amb data d'avui s'ha dictat per part de l'Alcaldia provisió d'inici d'expedient de modificació de crèdits, en la qual s'especifica la modalitat de modificació del crèdit, el finançament de l'operació i la seva justificació.

Atès que aquesta modificació es justifica per la necessitat de dotar crèdit pressupostari per finançar, juntament amb els promotors del subministrament elèctric, part del cost del soterrament de la línia elèctrica en el tram que transcorre per davant del nucli de població de Saifores, construcció que ara es preveu aèria en el Pla Especial Urbanístic (PEU), aprovat en data 8 de juny de 2015 per la Direcció General d'Ordenació del Territori i d'Urbanisme.

Vist que amb data d'avui s'ha emès informe de Secretaria sobre la Legislació aplicable i el procediment a seguir.

Vist que amb data d'avui la intervenció municipal ha informat favorablement la proposta d'Alcaldia.

De conformitat amb el que es disposa en l'article 177.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret 2/2004, de 5 de març, i en l'article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

Es proposa al Ple l'adopció dels següents acords:

PRIMER. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 2/2018, en la modalitat de crèdit extraordinari, finançat amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria resultant de la liquidació de l'exercici anterior, d'acord amb el següent detall:

Estat de despeses

Aplicació		Descripció	Crèdit extraordinari
Progr.	Econòmica		
4590	609.00	Soterrament línies elèctriques, tram Saifores	36.380,17
		TOTAL	36.380,17

Aquesta modificació es finança amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria, en els següents



Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

termes:

Estat d'Ingressos

Aplicació: econòmica	Descripció	Euros
870.00	Romanent de tresoreria. Per a despeses generals	36.380,17
	TOTAL INGRESSOS	36.380,17

SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el Butlletí Oficial de la Província, per quinze dies, durant els quals els interessats posaran examinar-ho i presentar reclamacions davant el Ple. L'expedient es considerarà definitivament aprovat si durant el citat termini no s'haguessin presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d'un termini d'un mes per resoldre-les.

INTERVENCIONS/EXPLICACIONS DE VOT

PDeCAT

Sr. Jordi Guasch portaveu del grup municipal PDeCAT comenta que:

“Tenim una explicació de vot associada al següent punt de l'ordre del dia i per coherència amb aquesta explicació, votarem a favor d'aquesta proposta”

PSC

Sra. Anna Ordóñez portaveu del grup municipal PSC comenta que:

“Aquesta modificació és inevitable, no pot ser d'una altra manera si volem que les línies que passen per Saïfores siguin soterrades.”

Expedient 33/2016. Soterrament línies elèctriques

Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment



Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

PROPOSTA D'ALCALDIA AL PLE

APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'ADDENDA AL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC SIGNAT EN DATA 6 DE JUNY DE 2017 ENTRE ELS PROMOTORS I ENDESA DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA, SLU, AMB MOTIU DEL SOTERRAMENT PARCIAL DE LA LÍNIA DE MITJA TENSIÓ.- Exp. G 33/2016

Atès l'acord plenari de data 16 de novembre de 2016, sobre l'expressió de motivacions i discrepàncies municipals respecte a l'ocupació de terrenys de propietat municipal en fase d'ocupació prèvia i per tant, sobre la negativa de transferir facultats de domini públic, per posterior instal·lació de les línies elèctriques de referència.

Ateses les converses i gestions mantingudes per la Secretaria i l'Alcaldia de l'Ajuntament de Banyeres del Penedès respecte al projecte de referència, davant la Comissió d'Urbanisme de Catalunya i de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Tarragona, així com de les diverses reunions mantingudes amb tots els agents intervinents i que es relacionen a continuació:

- Ajuntament de La Bisbal del Penedès
- Applus IDIADA
- Junta de Compensació de El Poet
- Grup Engind
- Cap de Secció d'Activitats Radioactives i Extractives i Energia de Tarragona

Atesa la proposta de nova redacció de l'Addenda al Contracte de 6 de juny de 2017", que s'annexa a la present proposta, on s'indica la necessitat de realitzar el projecte de soterrament del tram de la línia de mitja tensió al seu pas pel nucli de Saifores, i tenint en compte que en el document s'indica la intervenció de la Comissió d'Urbanisme de Catalunya que autoritzaria el tram soterrat, tant si fos necessària la modificació del PEU, com si no ho fos.

Tenint en compte que en el document esmentat es proposen dos possibles escenaris amb costos diferents per l'Ajuntament de Banyeres i resta de promotors que signarien l'addenda:



Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

1. Escenari 1

La Comissió d'Urbanisme resol que l'actuació volguda del TRAM SUBTERRANI requereix una modificació del PEU. Davant d'aquest escenari es completaria l'execució segons el PEU aprovat definitivament, és a dir, el tram en qüestió en aire, tramitant i construint el tram subterrani posteriorment, un cop obtingut el certificat final d'obra i la seva acta de posada en servei d'aquesta execució segons el PEU.

Els costos totals del soterrament del tram de Saifores en aquest escenari serien:

Cost soterrament	300.662,58 €
IVA en vigor (21%)	63.139,14 €
TOTAL	363.801,72 €

El cost a assumir per l'Ajuntament de Banyeres en aquest escenari seria:

Participació Aj. Banyeres cost soterrament	30.066,26 €
IVA en vigor (21%)	6.313,91 €
TOTAL	36.380,17 €

2. Escenari 2

La Comissió d'Urbanisme autoritza la construcció del TRAM SUBTERRANI sense que indiqui que cal modificar el PEU. En aquest cas, la construcció del tram subterrani es faria sense haver-lo construït en aire prèviament.

Els costos totals del soterrament del tram de Saifores en aquest escenari serien:

Cost soterrament	173.924,58 €
IVA en vigor (21%)	36.524,16 €
TOTAL	210.448,74 €

El cost a assumir per l'Ajuntament de Banyeres en aquest escenari seria:

Participació Aj. Banyeres cost soterrament	17.392,46 €
--	-------------



Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

IVA en vigor (21%)	3.652,42 €
TOTAL	21.044,87 €

Atesa la Memòria explicativa de l'Alcaldia sobre la conveniència de soterrament de les línies elèctriques anomenada quàdruple circuit a instal·lar a prop del nucli urbà de Saifores, dins del terme municipal de Banyeres del Penedès i que literalment diu el següent:

“MEMÒRIA EXPLICATIVA SOBRE LA CONVENIÈNCIA DE SOTERRAMENT DE LES LÍNIES ELÈCTRIQUES ANOMENADA QUÀDRUPLE CIRCUIT A INSTAL·LAR A PROP DEL NUCLI URBÀ DE SAIFORES, DINS DEL TERME MUNICIPAL DE BANYERES DEL PENEDÈS

Banyeres del Penedès és un municipi de 3121 habitants, pertany a la comarca de Baix Penedès, i està situat entre el Massís de Bonastre, la serralada prelitoral i les últimes elevacions del Massís del Garraf. El seu terme municipal de 12,14 quilòmetres quadrats, limita amb els termes municipals : Castellet i la Gornal, l'Arboç, Bellvei, Santa Oliva, Albinyana, Llorenç del Penedès, La Bisbal del Penedès i Sant Jaume dels Domenys.

Hi ha sis nuclis urbans que són els següent: Saifores , Masies de Sant Miquel, Casa Roja , Priorat de Banyeres, Els Boscos i el nucli principal que dona nom al municipi : Banyeres del Penedès , a més existeix població disseminada com Sabartés, Mas Jover, el Molinet, Mas Roig, la Casa Murada, etc.

La seva economia es basa en el sector primari i secundari (agrícola i industrial) i com singularitat indicar que al subsòl existeix el major aquífer d'aigua potable de Catalunya ubicat entre els ermes de Banyeres i Sta. Oliva, i un poblat ibèric a gestionar, ubicat a les Masies Sant Miquel.

Des de l'inici de l'expedient sobre les línies elèctriques de quàdruple circuit els diferents governs municipals han manifestat la seva disconformitat en general, ja sigui en forma d'al·legacions davant diferents instruments urbanístics , com davant de la negativa a donar conformitat a les ocupacions temporals prèvies per posterior instal·lació de línies elèctriques .

L'ajuntament ha fet propi les aspiracions legítimes veïnals sobre la necessitat del soterrament de 600 m aproximats de línies elèctriques aèries davant del nucli de Saifores pels següents motius :



Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

1º Actualment les finques de cultiu ubicades a l'entorn del nucli de Safores han de ser regades amb aigua potable, la qual cosa suposa un perjudici pels recursos hídrics, per tant resulta necessària la instal·lació d'un punt de reg d'aigua no potable que reclamaria la instal·lació elèctrica soterrada pel seu funcionament més eficient.

2º El POUM contempla el nucli de Safores com un conjunt urbanístic a protegir pel seu valor patrimonial, històric, artístic d'interès local . Resultaria incompatible i contraproductiu no respectar aquest valor patrimonial amb la execució de l'obra esmentada .

3º Al traçat de l'obra esmentada no s'observa cap circumstància en cap tram com la explicada als punts anteriors, així, no hi ha comparativa a priori ni greuge comparatiu a posteriori, respecte als fonaments mediambientals i culturals indicats que fan que sigui totalment raonable el soterrament sol·licitat.

4º El municipi de Banyeres ve sent "castigat" sense cap compensació per varies obres d'infraestructures supramunicipals que generalment afavoreixen a la comarca, o potencialment poden beneficiar a un àmbit molt superior al municipi. Ens estem referint, per exemple, a :

- Autopistes i Carreteres
- Gasoducte i estació de bombeig per conducció de gas.
- Línies elèctriques existents.
- Futur centre d'intercanvi de mercaderies (Logis Penedès).
- Aqüífer.
- Xarxa de Sanejament i col·lectors en alta
- Arbres a protegir
- Bens catalogats a protegir"

Vistos els escrits de diferents persones veïnes de Safores sol·licitant el soterrament del traçat de les línies elèctriques per poder utilitzar amb major eficàcia els pous de reg de les propietats privades adjacents a la instal·lació i tenint en compte la consideració respecte a que Safores és un nucli considerat pel POUM com a un conjunt urbanístic a protegir pel seu patrimoni històric-artístic.

Atès nou escrit on els veïns quines propietats serien necessàries per executar el traçat soterrat donen la conformitat d'ocupació i de pas (des de torre 22 a torre 26 del projecte), tot i que ja la van donar en el seu dia en les actes prèvies d'ocupació temporal.

Atès que és voluntat de l'Ajuntament de Banyeres del Penedès el soterrament de part del



Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

quàdruple circuit en el tram que transcorre per davant del nucli de població de Saifores, pels motius indicats en la part antecedent, participant l'Ajuntament en els costos derivats d'aquest soterrament, d'acord amb el previst a l'addenda.

Atès que s'està tramitant simultàniament a aquest expedient la modificació de crèdit núm. 2/2018, per tal de dotar crèdit pressupostari adequat i suficient en el vigent pressupost per poder assumir els compromisos de despesa que se'n desprenen de l'aprovació de l'addenda.

Per tot el que s'ha indicat,

Es proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents acords:

PRIMER- Aprovar l'addenda al contracte de subministrament elèctric signat en data 6 de juny de 2017 entre promotors i Endesa Energia Elèctrica, SLU, amb motiu del soterrament del tram que transcorre davant del nucli de Saifores, nucli considerat pel POUM com a conjunt urbanístic a protegir pel seu patrimoni històric-artístic; i facultar a l'alcalde per a la seva signatura.

SEGON.- Significar que l'Ajuntament de Banyeres participarà en els costos totals del soterrament amb una aportació màxima de 36.380,17 euros (IVA inclòs).

TERCER.- Condicionar l'efectivitat d'aquest acord a l'entrada en vigor de la modificació de crèdit 2/2018, amb la qual es dota al pressupost vigent del crèdit adequat i suficient.

QUART.- Reclamar a Endesa Distribución Eléctrica SLU la redacció de dos projectes. Un primer projecte referent a la línia aèria que legalment correspon la seva autorització a l'Ajuntament i que implicarà l'obertura d'un nou expedient, donat que la contestació al recurs de reposició interposat per Endesa Energia Elèctrica, SLU implica l'esgotament de la via administrativa. I un segon projecte que contemplarà el soterrament de la línia des de la torre 22 a la torre 26 segons la documentació existent fins a la data, l'autorització de la qual és competència de la Comissió d'Urbanisme de Catalunya.

CINQUÈ.- Sol·licitar suport a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Catalunya, respecte dels interessos municipals, i la màxima urgència en la tramitació per a l'executivitat del contingut de l'addenda del contracte, en els termes indicats a la part expositiva.



Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

SISÈ.- Notificar el present acord al Sr. Agustí Serra, Director General d'Ordenació del Territori i Urbanisme de la Generalitat de Catalunya i al Sr. Joan Santacana del Servei Territorial d'Urbanisme de Tarragona, així com també a tots els agents intervinents.

ADDENDA AL CONTRACTE DE DATA 6/6/2017 DE SUMINISTRAMENT D'ENERGIA ELÈCTRICA ENTRE ELS PROMOTORS I ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA SLU.

REUNITS

D'una banda, els següents promotors de diverses actuacions urbanístiques, d'ara endavant **ELS PROMOTORS:**

Agnès Ferré Cañellas amb NIF núm. 39712556C amb domicili a aquests efectes al carrer Major, 21 de la Bisbal del Penedès, en nom i representació de l'Ajuntament de la Bisbal del Penedès amb C.I.F. P4302800J, com a alcaldessa, i en representació del Sector Polígon Industrial Les Planes.

Delfí López Llinàs, amb NIF núm. 77.093.044-B, amb domicili a aquests efectes a C/ La Palma, 12, 1º de Vilafranca del Penedès, en nom i representació de **Engind, S.L.**, empresa que va absorbir a **Conssoidel, S.A.**, del Sector Polígon Industrial L'Albornar II de Santa Oliva, amb C.I.F. B-60029303, d'acord amb els poders atorgats davant del notari José Antonio Carbonell Crespi, amb data 20.02.92 i número de protocol 439.

Benjamin Alegre Viñas amb NIF núm. 39.661.961-W, amb domicili a aquests efectes a Banyeres del Penedès, Plaça de l'Ajuntament nº 6, en nom i representació de la Junta de Compensació del Sector El Poet, del Sector Polígon Industrial El Poet de Banyeres del Penedès, amb C.I.F. V43765387, d'acord amb els poders atorgats davant del notari Argentina Jara Rodenes amb data vint-i-sis de febrer de dos mil quatre i número de protocol quatre cents quaranta cinc.

Delfí López Llinàs, amb NIF núm. 77.093.044-B, amb domicili a aquests efectes a C/ La Palma, 12, 1º de Vilafranca del Penedès, en nom i representació de **Codelfe Penedès 2006, S.L.**, del Sector Polígon Industrial Les Planes Baixes de La Bisbal del Penedès, amb C.I.F. B64418312, d'acord amb els poders atorgats davant del notari Susana Martínez Serrano, amb data 13.12.12 i número de protocol 1.768.

Rafael Mas Solanes amb NIF núm. 35.037.255K, amb domicili a aquests efectes a Polígon L'Albornar, s/n, 43710, Santa Oliva, Tarragona, en nom i representació de **Idiada Automotive Technology, SA**, de Santa Oliva, amb C.I.F. A43.581.610, d'acord amb els poders atorgats davant del notari Fèlix Mestre Portabella amb data 12 de juliol de 2005 i número de protocol 1249.

Jordi Sánchez Acosta, amb NIF núm. 43.420.018-C, amb domicili a aquests efectes al carrer Boters s/n de la Bisbal del Penedès, en nom i representació de **Gestora Catalana de Residus, S.L. (Granic)**, dins del Polígon Les Planes de La Bisbal del Penedès, amb C.I.F.



Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

B62496930 ,d'acord amb els poders atorgats davant del notari Xavier Roca Ferrer amb data 19/07/2016 i número de protocol 3172.

D'una altra banda, Amadeu Benach i Miquel amb NIF núm. 39689555-L amb domicili a aquests efectes a la Plaça de l'Ajuntament, 6 de Banyeres del Penedès, en nom i representació de l'**Ajuntament de Banyeres del Penedès** amb C.I.F. P4302000G, com a alcalde.

I de l'altra, Antonio Lucena Buhagiar amb NIF núm. 32.032.753-D i Fernando Pozuelo Antoni amb NIF núm. 25.160.265-J, en nom i representació d'ENDESA DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA, S.L.U., d'ara endavant EDE, amb C.I.F. B-82846817 inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, tom 36345, foli 83, fulla B 285819, inscripció 32, amb domicili social en Av. Vilanova número 12, 08018, a Barcelona. Es troben degudament autoritzats en virtut de l'escriptura atorgada davant el Notari de Madrid Sr. Francisco Javier Gardeazábal del Río, amb data 3 de juliol de 2012 i número de protocol 1344, i data de 14 d'abril de 2015 i número de protocol 902, respectivament, respectivament.

Les parts es reconeixen amb capacitat suficient per subscriure la present ADDENDA.

EXPOSEN

Primer.

Que en data 6 de juny de 2017, els PROMOTORS, van subscriure un CONTRACTE amb EDE per al subministrament elèctric de les seves respectives actuacions urbanístiques i ampliacions de potència.

Segon.

Que en l'expositiu V de l'esmentat CONTRACTE, es descrivia que per atendre les necessitats dels PROMOTORS, era necessària la posada en servei d'unes instal·lacions de nova extensió de xarxa, entre les quals estava:

- Realitzar la construcció d'una nova Línia aèria de Mitja Tensió de quatre circuits 3xLA-180 AL-AC 18/30kV des de les torre metàl·liques a instal·lar de conversió T-1a i T-1b en el límit de la SE CASTELLET, fins a les torres metàl·liques a instal·lar de conversió T-33a i T-33b (d'ara endavant QUÀDRUPLE CIRCUIT).

Tercer.

Per a la realització d'aquest QUÀDRUPLE CIRCUIT, s'ha tramitat la figura d'un Pla Especial Urbanístic (PEU) aprovat definitivament en data 8 de juny de 2015 per la Direcció General d'Ordenació del Territori i d'Urbanisme. El projecte ha estat declarat d'utilitat Pública (DUP) i s'ha portat a terme el procediment d'expropiació amb l'aixecament d'actes d'ocupació.

Quart.

Que és voluntat de l'Ajuntament de Banyeres del Penedès, el SOTERRAMENT de part del QUÀDRUPLE CIRCUIT en el tram que transcorre per davant del nucli de població de Saifores, a petició expressa dels seus veïns, segons plànols ANNEX I, d'ara endavant TRAM SUBTERRANI.



Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Cinquè.

Que amb ànim de col·laboració, i de no incórrer en demores en la construcció del QUÀDRUPLE CIRCUIT, que produirien un greuge econòmic en el desenvolupament de les activitats respectives en les actuacions urbanístiques i empreses dels PROMOTORS, aquests, accedeixen al soterrament del tram esmentat, i sobre la base dels anteriors expositius, les parts intervinents acorden les següents

CLÀUSULES

1ª) Consentiment, causa i objecte.

Respectant el CONTRACTE esmentat en l'expositiu Primer del present en tot el que no resulti modificat per el present, l'objecte d'aquesta ADDENDA a aquell CONTRACTE és el recollir el pacte sobre el soterrament d'un tram del QUÀDRUPLE CIRCUIT aeri, podent-se fer aquest en dues alternatives, en funció del futur escenari, que es descriuen a continuació:

EDE sol·licitarà de nou, amb les modificacions indicades per l'Ajuntament de Banyeres, la llicència d'obres per a l'execució del PEU tal i com ha estat aprovat de manera definitiva (expositiu Tercer).

Paral·lelament, EDE presentarà a l'Ajuntament de Banyeres, la petició de llicència d'obres d'un projecte de soterrament del TRAM SUBTERRANI, el qual ha estat motivat per la petició feta pel propi Ajuntament, derivada de la massiva voluntat dels veïns de Saïfores. EDE disposarà d'un termini màxim de 5 dies hàbils des de la signatura de la present addenda, i es compromet a presentar qualsevol modificació, correcció o documentació complementària que sigui objecte de requeriment. L'Ajuntament de Banyeres, trametrà aquesta llicència d'obres del TRAM SUBTERRANI, a la Comissió d'Urbanisme, que és la competent per a autoritzar-la. Al mateix temps, l'Ajuntament de Banyeres atorgarà la llicència d'obres, si la petició d'EDE s'ajusta a Dret, per a poder començar ja l'execució del PEU tal i com va ser aprovat, deixant el tram en qüestió, a l'espera de la resolució de la Comissió d'Urbanisme.

Escenari 1: La Comissió d'Urbanisme, resol que l'actuació volguda del TRAM SUBTERRANI, requereix una modificació del PEU. Davant d'aquest escenari, es completaria l'execució segons el PEU aprovat definitivament, és a dir, el tram en qüestió en aeri, tramitant i construint el TRAM SUBTERRANI posteriorment, un cop obtingut el Certificat Final d'Obra (CFO) i la seva Acta de Posada en Servei (APS) d'aquella execució segons el PEU. En aquest escenari ens trobaríem en l'opció d'execució **ALTERNATIVA 1**.

En aquest escenari; anomenat 1, les parts pacten de forma expressa e irrevocable que la construcció o instal·lació del Quàdruple circuit en aeri es començarà executant els extrems de la línia aèria deixant per la última fase d'execució el tram objecte de soterrament previst en la present addenda, paralitzant l'execució d'aquest tram durant el termini de 4 mesos y 5 dies naturals a fi de poder conèixer definitivament si es podrà executar el tram soterrat directament, o bé primer en aeri per posteriorment soterrar-lo, tal i com està previst en el escenari 2.

En tot cas, les parts acorden que transcorregut el termini de quatre mesos i 5 dies sense que concorri una autorització per l'execució del tram mitjançant soterrament, l'execució del tram en qüestió es realitzarà en aeri, tal i com es va aprovar en el PEU.



Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Tanmateix, les parts acorden que abans que transcorri el termini citat, les parts mantindran una reunió presencial a fi de valorar poder valorar l'estat de tramitació del expedient a la Comissió d'Urbanisme, sent que si existeix acord es podrà prorrogar el termini establert de la forma i en els terminis que s'acordin.

Un cop realitzada l'execució en aeri del tram en qüestió, i un cop obtingut el Certificat Final d'Obra (CFO) i la seva Acta de Posada en Servei (APS) d'aquella execució segons el PEU, les parts acorden el soterrament del TRAM SUBTERRANI com a segona part d'aquest escenari 1 i contemplat en l'Alternativa d'obra 1, i de forma expressa e irrevocable, es realitzaran tots els tràmits i actuacions pertinents a fi d'executar-ho.

Escenari 2: La Comissió d'Urbanisme autoritza la construcció del TRAM SUBTERRANI, sense que indiqui que cal modificar el PEU. En aquest cas, la construcció del TRAM SUBTERRANI es faria sense haver-lo construït en aeri prèviament, i ens trobaríem en l'opció d'execució **ALTERNATIVA 2**.

Les parts es comprometen a col·laborar mútua i directament en l'execució dels objectius indicats en la part expositiva, que es concreten en els projectes de les obres bàsiques descrites.

Tal i com s'ha acordat, les clàusules d'aquesta ADDENDA, només fan referència al TRAM SUBTERRANI, quedant vigents les clàusules del CONTRACTE, a excepció del termini d'execució del QUÀDRUPLE CIRCUIT, que si es veu modificat segons la clàusula 5ª Termini d'Execució de la present ADDENDA.

2ª) Construcció de les infraestructures elèctriques.

EDE dissenyarà, tramitarà, construirà i posarà en servei el TRAM SUBTERRANI sent aquests treballs costejats pels PROMOTORS i L'AJUNTAMENT DE BANYERES exclusivament, ja sigui en l'ALTERNATIVA 1 com en l'ALTERNATIVA 2, i quedant el TRAM SUBTERRANI titularitat d'EDE, qui s'encarregarà de la seva operació i explotació. Les instal·lacions objecte del present acord seran executades d'acord amb la reglamentació tècnica vigent, la normativa legal de protecció mediambiental, les condicions tècniques especials que s'hagin establir per a aquesta obra per l'Administració municipal o autonòmica o altres organismes implicats, i a les Normes Tècniques d'EDE.

En relació amb les obres a executar per EDE objecte del present acord, que seran tramitades a nom d'EDE des de l'origen, EDE es compromet a complir totes les obligacions derivades de la posició de promotor que assumeix a l'efecte del RD1627 / 1997 relatiu a Seguretat i Salut.

3ª) Preu.

ALTERNATIVA 1:

a. Valoració



Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Els PROMOTORS i L'AJUNTAMENT DE BANYERES es faran càrrec del cost de realització dels treballs anteriors sobre la base de la següent valoració del TRAM SUBTERRANI, si és d'aplicació l'ALTERNATIVA 1, previst en l'escenari 1, segons la Clàusula 1^a d'aquesta addenda.

SOTERRAMENT TRAM DE SAIFORES DEL QUÀDRUPLE CIRCUIT

- TRAM SUBTERRANI	300.662,58 €
- IVA en vigor (21%)	63.139,14 €
- Total import abonar SOL·LICITANT:	363.801,72 €

b. Elements inclosos en la valoració

El cost inclou la realització dels projectes, visats, direcció d'obra, estudi bàsic i pla de seguretat i salut, subministrament d'equips, muntatge, proves, assajos, posada en servei i tràmits de legalització.

El cost de taxes de llicències d'obres i tramitacions s'ha suposat als preus habituals, amb un valor estimat de 9.003,62 Eur; cas que hi hagués variacions significatives en aquest valor, s'informaria als PROMOTORS i a l'AJUNTAMENT DE BANYERES, i l'excés de cost seria facturat a part.

La consecució i pagament de permisos a particulars van a càrrec dels PROMOTORS i AJUNTAMENT DE BANYERES.

La valoració contempla el desmuntatge de la part aèria construïda segons el CONTRACTE esmentat, i el sobredimensionament del suport metàl·lic T-26A de 9.000 a 13.000 Kp, per a instal·lar-lo directament en l'execució aèria del CONTRACTE, i que així, ja sigui vàlid per a la solució del TRAM SUBTERRANI de la present ADDENDA. El suport metàl·lic T-22A ja és vàlid tal i com està previst, i s'inclouen també en la valoració els suports metàl·lics T-26B i T-22B, ja que per a fer les conversions aeri-subterrànies en els dos extrems, al ser quàdruple circuits, es necessiten doblar.

Desglossament de la valoració en ANNEX II.

c. Modificacions en el preu

Un cop signat l'acord, aquesta valoració només es modificarà en el cas de que s'hagi de modificar el disseny del TRAM SUBTERRANI per indicació de l'Administració en realitzar els tràmits d'autorització administrativa, ambiental, llicència d'obres o de projecte, o per que sigui necessari per a la consecució dels permisos de particulars o expropiacions o dels diferents organismes públics afectats, o bé perquè els treballs a realitzar per EDE no s'hagin pogut dur a terme en els terminis previstos per dependre de treballs o de la realització d'instal·lacions assumits directament pels PROMOTORS i/o AJUNTAMENT DE BANYERES.

En el cas que fossin necessàries modificacions sobre el TRAM SUBTERRANI segons



Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

l'anterior, EDE comunicarà als PROMOTORS i L'AJUNTAMENT DE BANYERES les mateixes juntament amb els eventuais canvis en el pressupost.

Aquests canvis els han de pagar els PROMOTORS i L'AJUNTAMENT DE BANYERES, i seran, si escau objecte d'una nova addenda a la present ADDENDA.

El repartiment de cost del TRAM SUBTERRANI serà el següent (quantitats sense IVA inclòs):

PROMOTORS	90%	270.596,32 €
AJUNTAMENT DE BANYERES	10%	30.066,26 €

El repartiment del 90% dels PROMOTORS, es realitza en base a la proporció de potència pertinents de cada actuació (que quedarà adscrita a cada sector) i de la potència d'ampliació en el cas de les empreses, respecte de la potència total, de manera que els costos assignats són els següents:

POLIGON	PROMOTOR	POTENCIA kW	% REPARTIMENT	IMPORT
LES PLANES	AJUNT. LA BISBAL	17.843,60	23,94%	64.793,84
L'ARBORNAR II	CONSSOIEL (ENGIND)	10.413,00	13,97%	37.811,78
EL POET	JUNTA COMPENS.	14.687,07	19,71%	53.331,82
LES PLANES BAIXES (II)	CODELFE	23.178,35	31,10%	84.165,44
IDIADA	IDIADA	4.400,00	5,90%	15.977,32
GRANIC AMPLIACIÓ	GRANIC AMPLIACIÓ	3.997,60	5,36%	14.516,12
		74.519,62	100,00%	270.596,32

Els valors anteriors no inclouen l'IVA o impost equivalent que haurà de ser abonat en la factura.

Cada promotor es farà càrrec de la inversió pactada en l'acord tot i que finalment la suma de potència sol·licitada a nivell de cada parcel·la sigui inferior a la aquí prevista a nivell de grup. En el cas que sol·liciti més potència de l'aquí referida, es farà càrrec dels costos addicionals ocasionats.

d. Preu per a cada promotor/sector i Ajuntament de Banyeres

AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDE'S

L'import final a satisfer per part de l'Ajuntament de Banyeres del Penedès pel TRAM SUBTERRANI és:

- Participació en TRAM SUBTERRANI:	30.066,26 €
- IVA en vigor (21%)	6.313,91 €
- Total import abonar SOL·LICITANT:	36.380,17 €

AJUNTAMENT DE LA BISBAL DEL PENEDE'S. SECTOR LES PLANES

L'import final a satisfer per part de l'Ajuntament de La Bisbal del Penedès pel TRAM



Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

SUBTERRANI és:

- Participació en TRAM SUBTERRANI:	64.793,84 €
- IVA en vigor (21%)	13.606,71 €
- Total import abonar SOL·LICITANT:	78.400,55 €

CONSSOIDEL. SECTOR L'ALBORNAR II

L'import final a satisfer per part de CONSSOIDEL pel TRAM SUBTERRANI és:

- Participació en TRAM SUBTERRANI:	37.811,78 €
- IVA en vigor (21%)	7.940,47 €
- Total import abonar SOL·LICITANT:	45.752,25 €

JUNTA DE COMPENSACIÓ EL POET. SECTOR EL POET

L'import final a satisfer per part de LA JUNTA DE COMPENSACIÓ DEL POET pel TRAM SUBTERRANI és:

- Participació en TRAM SUBTERRANI:	53.331,82 €
- IVA en vigor (21%)	11.199,68 €
- Total import abonar SOL·LICITANT:	64.531,50 €

CODELFE. SECTOR LES PLANES BAIXES II

L'import final a satisfer per part de CODELFE pel TRAM SUBTERRANI és:

- Participació en TRAM SUBTERRANI:	84.165,44 €
- IVA en vigor (21%)	17.674,74 €
- Total import abonar SOL·LICITANT:	101.840,18 €

IDIADA. AMPLIACIÓ DE POTÈNCIA

L'import final a satisfer per part de IDIADA pel TRAM SUBTERRANI:



Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

- Participació en TRAM SUBTERRANI:	15.977,32 €
- IVA en vigor (21%)	3.355,24 €
- Total import abonar SOL·LICITANT:	19.332,56 €

GRANIC. AMPLIACIÓ DE POTÈNCIA

L'import final a satisfer per part de GRANIC pel TRAM SUBTERRANI:

- Participació en TRAM SUBTERRANI:	14.516,12 €
- IVA en vigor (21%)	3.048,39 €
- Total import abonar SOL·LICITANT:	17.564,51 €

ALTERNATIVA 2:

e. Valoració

Els PROMOTORS i L'AJUNTAMENT DE BANYERES es faran càrrec del cost de realització dels treballs anteriors sobre la base de la següent valoració del TRAM SUBTERRANI, si és d'aplicació l'ALTERNATIVA 2, previst en l'escenari 2, segons la Clàusula 1^a d'aquesta addenda.

SOTERRAMENT TRAM DE SAIFORES DEL QUÀDRUPLE CIRCUIT

- TRAM SUBTERRANI	173.924,58 €
- IVA en vigor (21%)	36.524,16 €
- Total import abonar SOL·LICITANT:	210.448,74 €

f. Elements inclosos en la valoració

El cost inclou la realització dels projectes, visats, direcció d'obra, estudi bàsic i pla de seguretat i salut, subministrament d'equips, muntatge, proves, assajos, posada en servei i tràmits de legalització.

El cost de taxes de llicències d'obres i tramitacions s'ha suposat als preus habituals, amb un valor estimat de 9.003,62 Eur; cas que hi hagués variacions significatives en aquest valor, s'informaria als PROMOTORS i a L'AJUNTAMENT DE BANYERES, i l'excés de cost seria facturat a part.



Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

La consecució i pagament de permisos a particulars van a càrrec dels PROMOTORS i AJUNTAMENT DE BANYERES.

La valoració contempla el descompte de la part aèria que no es construeix inclosa en el CONTRACTE esmentat, i el sobredimensionament del suport metàl·lic T-26A de 9.000 a 13.000 Kp, i s'inclouen també en la valoració els suports metàl·lics T-26B i T-22B, ja que per a fer les conversions aeri-subterrànies en els dos extrems, al ser quàdruple circuits, es necessiten doblar.

Desglossament de la valoració en ANNEX II.

g. Modificacions en el preu

Un cop signat l'acord, aquesta valoració només es modificarà en el cas de que s'hagi de modificar el disseny del TRAM SUBTERRANI per indicació de l'Administració en realitzar els tràmits d'autorització administrativa, ambiental, llicència d'obres o de projecte, o per que sigui necessari per a la consecució dels permisos de particulars o expropiacions o dels diferents organismes públics afectats, o bé perquè els treballs a realitzar per EDE no s'hagin pogut dur a terme en els terminis previstos per dependre de treballs o de la realització d'instal·lacions assumits directament pels PROMOTORS i/o AJUNTAMENT DE BANYERES.

En el cas que fossin necessàries modificacions sobre el TRAM SUBTERRANI segons l'anterior, EDE comunicarà als PROMOTORS i L'AJUNTAMENT DE BANYERES les mateixes juntament amb els eventuais canvis en el pressupost.

Aquests canvis els han de pagar els PROMOTORS i L'AJUNTAMENT DE BANYERES, i seran, si escau objecte d'una nova addenda a la present ADDENDA.

El repartiment de cost del TRAM SUBTERRANI serà el següent (quantitats sense IVA inclòs):

PROMOTORS	90%	156.532,12 €
AJUNTAMENT DE BANYERES	10%	17.392,46 €

El repartiment de l'import a pagar pels PROMOTORS, es realitza en base a la proporció de potència pertinents de cada actuació (que quedarà adscrita a cada sector) i de la potència d'ampliació en el cas de les empreses, respecte de la potència total, de manera que els costos assignats són els següents:

POLIGON	PROMOTOR	POTENCIA kW	% REPARTIMENT	IMPORT
LES PLANES	AJUNT. LA BISBAL	17.843,60	23,94%	37.481,36
L'ARBORNAR II	CONSSOIDEL (ENGIND)	10.413,00	13,97%	21.873,02
EL POET	JUNTA COMPENS.	14.687,07	19,71%	30.850,91
LES PLANES BAIXES (II)	CODELFE	23.178,35	31,10%	48.687,26
IDIADA	IDIADA	4.400,00	5,90%	9.242,42
GRANIC AMPLIACIÓ	GRANIC AMPLIACIÓ	3.997,60	5,36%	8.397,16
		74.519,62	100,00%	156.532,12

Els valors anteriors no inclouen l'IVA o impost equivalent que haurà de ser abonat en la



Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

factura.

Cada promotor es farà càrrec de la inversió pactada en l'acord tot i que finalment la suma de potència sol·licitada a nivell de cada parcel·la sigui inferior a la aquí prevista a nivell de grup. En el cas que sol·liciti més potència de l'aquí referida, es farà càrrec dels costos addicionals ocasionats.

e. Preu per a cada promotor/sector i Ajuntament de Banyeres

AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDEÈS

L'import final a satisfer per part de l'Ajuntament de Banyeres del Penedès pel TRAM SUBTERRANI és:

- Participació en TRAM SUBTERRANI:	17.392,46 €
- IVA en vigor (21%)	3.652,42 €
- Total import abonar SOL·LICITANT:	21.044,87 €

AJUNTAMENT DE LA BISBAL DEL PENEDEÈS. SECTOR LES PLANES

L'import final a satisfer per part de l'Ajuntament de La Bisbal del Penedès pel TRAM SUBTERRANI és:

- Participació en TRAM SUBTERRANI:	37.481,36 €
- IVA en vigor (21%)	7.871,09 €
- Total import abonar SOL·LICITANT:	45.352,44 €

CONSSOIDEL. SECTOR L'ALBORNAR II

L'import final a satisfer per part de CONSSOIDEL pel TRAM SUBTERRANI és:

- Participació en TRAM SUBTERRANI:	21.873,02 €
- IVA en vigor (21%)	4.593,33 €
- Total import abonar SOL·LICITANT:	26.466,35 €

JUNTA DE COMPENSACIÓ EL POET. SECTOR EL POET



Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

L'import final a satisfer per part de LA JUNTA DE COMPENSACIÓ DEL POET pel TRAM SUBTERRANI és:

- Participació en TRAM SUBTERRANI:	30.850,91 €
- IVA en vigor (21%)	6.478,69 €
- Total import abonar SOL·LICITANT:	37.329,60 €

CODELFE. SECTOR LES PLANES BAIXES II

L'import final a satisfer per part de CODELFE pel TRAM SUBTERRANI és:

- Participació en TRAM SUBTERRANI:	48.687,26 €
- IVA en vigor (21%)	10.224,33 €
- Total import abonar SOL·LICITANT:	58.911,59 €

IDIADA. AMPLIACIÓ DE POTÈNCIA

L'import final a satisfer per part de IDIADA pel TRAM SUBTERRANI:

- Participació en TRAM SUBTERRANI:	9.242,42 €
- IVA en vigor (21%)	1.940,91 €
- Total import abonar SOL·LICITANT:	11.183,32 €

GRANIC. AMPLIACIÓ DE POTÈNCIA

L'import final a satisfer per part de GRANIC pel TRAM SUBTERRANI:

- Participació en TRAM SUBTERRANI:	8.397,16 €
- IVA en vigor (21%)	1.763,40 €
- Total import abonar SOL·LICITANT:	10.160,56 €

4ª) Forma de pagament.

El cost total a sufragar per part dels PROMOTORS i de l'AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS serà de **300.662,58 €**, IVA no inclòs, segons el preu i repartiment de la clàusula 3a, en l'ALTERNATIVA 1, o de **173.924,58 €**, IVA no inclòs, segons el preu i repartiment també de



Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

la clàusula 3a, en l'ALTERNATIVA 2.

Per tal d'establir una seguretat i garantia en que el TRAM SUBTERRANI s'executarà, els imports a pagar es facturaran en una sola factura per a cada PROMOTOR i AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDEÀ, segons repartiment.

Aquestes quantitats les abonaran a EDE en el compte 2100 2931 91 0200133488 amb 5 dies des de la recepció de la factura. La facturació s'emetrà en el moment que disposem l'opció finalment objecte d'execució respecte al TRAM SUBTERRANI, i sabent ja l'Alternativa d'execució en que es trobem.

Segons l'indicat en la clàusula 3ª Preu, l'eventual sobrecost de visats, taxes de llicències d'obres i tramitacions i expedient d'expropiació i pagament de permisos a particulars, es facturarà de manera independent a les anteriors.

5ª) Termini d'execució.

El termini d'execució del TRAM SUBTERRANI serà de 3 mesos des de l'obtenció d'autoritzacions oficials, permisos particulars i/o expropiacions, o d'organismes públics afectats, sempre que es compleixin els pagaments. Si sorgissin problemes excepcionals per a la consecució de permisos o autoritzacions, EDE informaria als PROMOTORS i l'AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDEÀ, per al seu coneixement.

Tanmateix, degut a la demora que suposa l'arribar al present acord en forma d'ADDENDA, i que es formalitzin, un cop signada, els tràmits inicials com són la facturació, cobrament de la mateixa, i consecució de la llicència d'obres de l'AJUNTAMENT DE BANYERES, EDE veu necessari modificar el termini establert en el CONTRACTE per a l'execució del QUÀDRUPLE CIRCUIT, que era de juny de 2018, de manera que estableix en sis mesos el termini necessari per a la seva construcció, a partir de l'obtenció de l'esmentada llicència d'obres de l'AJUNTAMENT DE BANYERES.

Com que el TRAM SUBTERRANI, no es construirà fins a saber en quin escenari ens trobem segons la clàusula 1ª, el termini de 6 mesos pel QUÀDRUPLE CIRCUIT en la seva totalitat, es pot veure incrementat de la següent manera:

- Tant si ens trobem en l'escenari 1 com en el 2, l'execució del TRAM SUBTERRANI, ja sigui en subterrani com en aeri, disposarà d'un termini addicional de 3 mesos, cas de no haver-ho sabut abans dels 3 primers mesos del termini de 6 mesos establert.

Degut a la peculiaritat del conreu de la majoria de finques rústiques per on discorre la línia, en concret, vinya, i preveient que el termini d'execució se solaparà amb l'època de verema, aquest termini es pot veure modificat degut a la no disponibilitat de les finques a ser ocupades per a fer l'obra. En aquest cas, EDE comunicarà en tot moment, les necessitats d'ocupació de finques de les que no es disposa de permís per a ser ocupades, i dels retards que això pot ocasionar.

En el ben entès que el termini de la resolució de l'aprovació del projecte indica fins juliol de 2018, EDE es compromet a sol·licitar una pròrroga del termini, per a poder finalitzar les obres correctament.



Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

6ª) Titularitat de les instal·lacions

La titularitat del TRAM SUBTERRANI serà d'ENDESA DISTRIBUCIÓ (Gestor de la Xarxa de Distribució), que complirà amb les obligacions establertes en el RD 1955/2000 Reglament de Transport, Distribució, Comercialització i Autorització d'instal·lacions elèctriques i en particular de les tasques d'operació i manteniment a partir de la seva posada en servei.

7ª) Vigència, rescissió i extinció del contracte

La present ADDENDA al contracte es considerarà vigent des del moment de la seva signatura, si bé l'inici de qualsevol activitat relacionada amb ell per part de EDE es produirà en el moment en què s'hagin satisfet els pagaments previstos, quedant subjecte l'inici del termini de construcció i el de finalització a l'obtenció de les corresponents autoritzacions, servituds, a les quals es refereixen les clàusules anteriors. I es mantindrà vigent fins a la finalització de les obligacions que se'n derivin.

a. Causes de resolució del conveni:

A més de l'expiració del termini de vigència, seran causes anticipades de resolució del present conveni les següents:

1º.- El mutu acord de les parts amb els efectes que en el mateix s'estableixin.

2º.- La insolvència, dissolució o liquidació, d'una de les parts.

3º.- L'incompliment de qualsevol obligació material del present conveni. En particular, l'impagament de les quantitats acordades per part dels PROMOTORS i de l'AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDES, i la impossibilitat d'executar els avals per part d'EDE, d'acord amb la clàusula 4ª apartat b) d'aquest conveni. En aquest sentit, l'impagament de les quantitats acordades de part de qualsevol Promotor, habilitarà a EDE a paralitzar de forma temporal les obres, fins que el pagament pendent es faci efectiu o s'executi l'aval. En el supòsit d'impossibilitat d'executar els avals, EDE estarà facultada a detenir les obres de manera definitiva impossibilitant la posada en servei dels subministraments. EDE no iniciarà actuacions i podrà resoldre el contracte, si la totalitat dels PROMOTORS i de l'AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDES, no han pagat la seva factura i EDE s'ha trobat impossibilitada a executar els avals corresponents.

4º.- La denegació a EDE dels permisos i autoritzacions, públics o privats, que fossin necessaris per a la construcció de les instal·lacions.

5º.- Incompliment d'algun dels PROMOTORS i de l'AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDES per falta d'execució de les obres a ells encomanades i que són necessàries per a la bona fi del contracte o que algun dels PROMOTORS i de l'AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDES no col·labori i no posi a la disposició de EDE els terrenys i servituds previstes per a la construcció de les instal·lacions requerides en l'ADDENDA al contracte .

6ª.- Incompliment per part d'EDE del termini màxim de 5 dies hàbils des de la



Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

signatura de la present addenda, per a la presentació mitjançant entrada en Registre oficial del Ajuntament de Banyeres de la petició de llicència d'obres d'un projecte de soterrament del TRAM SUBTERRANI, segons la clàusula 1^a del present acord EDE.

L'esdeveniment de qualsevol de les causes de resolució enumerades anteriorment, autoritza a la part no culpable a demanar el seu estricte compliment o bé acordar la resolució contractual respecte a la part incomplidora, a la seva elecció.

L'apreciació de la causa de resolució del contracte correspondrà a qualsevol de les PARTS. A aquests efectes, la PART interessada posarà immediatament tal extrem en coneixement de l'altra PART mitjançant comunicació fefaent, la recepció incontestada de la qual en el termini de quinze (15) dies iniciarà el còmput dels terminis per a la liquidació efectiva del contracte amb els efectes establert en la següent clàusula.

En cas que la resolució afecti a un o més PROMOTORS, i no a la totalitat d'ells, la resta de PROMOTORS no afectats per les causes de resolució, podran acordar amb EDE en un període màxim de tres (3) mesos, la signatura d'una addenda al conveni, per tal de garantir l'execució total del conveni.

En cas que, arribat els tres (3) mesos referits al paràgraf anterior, la resta de PROMOTORS no afectats i EDE no hagin arribat a un acord, EDE estarà facultada a resoldre el conveni.

La fusió o escissió de qualsevol de les PARTS no produirà per si mateixa la rescissió del conveni, sempre que aquest conveni continuï vinculat a una única societat. En conseqüència, operarà la plena subrogació en els drets i obligacions derivats del present conveni per part de l'entitat beneficiària del patrimoni que resulti transmès com a conseqüència de tal operació. A aquest efecte, les PARTS consenten a compte i en el menester la referida subrogació. La transmissió al fet que es refereix la present estipulació haurà de quedar suficientment documentada i, en tot cas, haurà de comunicar-se fefaentment a les altres PARTS.

Les causes de resolució establertes anteriorment, es consideraran a partir dels moments exposats a continuació:

a).- La causa de rescissió 1^a es considerarà efectiva des de la data de l'última signatura de l'acord de rescissió entre las parts.

b).- La causa de rescissió 2^a es considerarà aplicable des de la data en la qual es declari la situació d'insolvència, dissolució o liquidació per part de la part afectada.

c).- La causa de rescissió 3^a es considerarà aplicable si arribada la data de venciment previst, no es fessin efectives les quantitats acordades i l'aval corresponent no fos executable, la qual cosa comportarà la facultat de rescissió del conveni per part d'EDE, havent d'indemnitzar el PROMOTOR o PROMOTORS que hagin incomplert les seves obligacions a EDE de quants danys i perjudicis es produïssin i en particular dels costos incorreguts.

d).- En relació amb la causa de rescissió 4^a.- es considerarà aplicable des de la data de la Resolució Administrativa que no permeti seguir la via administrativa, i en el cas



Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

d'autoritzacions de particulars, quan aquest ho denegui

e).- Respecte a la causa de Resolució 5^a es considerarà que la causa de resolució de l'ADDENDA al CONTRACTE és efectiva en el moment en què els PROMOTORS i/o l'AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDEÀS no compleixin amb les dates indicades en el pla d'obres.

f).- Respecte a la causa de Resolució 6^a es considerarà que la causa de resolució de l'addenda al contracte es efectiva en el moment que EDE no presenti transcorreguts 5 dies hàbils de la data de la signatura de la present addenda, la petició de llicència d'obres d'un projecte de soterrament del TRAM SUBTERRANI, establert en la clàusula primera, sent la present causa de rescissió automàtica i sense necessitat de posteriors requeriments ni tampoc preveu la possibilitat de prestació extemporània.

b. Efectes de la resolució del CONVENI :

(i) Liquidació de costos

EDE serà rescabada per part del PROMOTOR o PROMOTORS o AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDEÀS que hagin incomplert les seves obligacions dels costos incorreguts que no hagin estat compensats amb els corresponents pagaments per part dels PROMOTORS. En el cas que els costos incorreguts siguin inferiors als ingressos realitzats es procedirà a la devolució de la diferència a favor dels PROMOTORS.

En tot cas, el PROMOTOR o PROMOTORS en incompliment de les seves obligacions indemnitzaran i mantindran indemne als PROMOTORS complidors respecte a qualsevol cost, reclamació, responsabilitat, danys, despeses o pèrdues derivades de qualsevol reclamació per part d'EDE.

(ii) Efectes de la rescissió sobre les condicions tècniques econòmiques emeses per EDE, en els supòsits d'incompliment dels PROMOTORS o de l'AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDEÀS.

Les condicions tècniques – econòmiques remeses per EDE quedaran anul·lades i sense efecte, de manera que:

- El subministrament sol·licitat quedarà sense adscripció de potència de cap classe, no podent contractar el mateix.
- Per dotar novament de subministrament a l'actuació urbanística, ELS PROMOTORS hauran de tornar a sol·licitar condicions per al mateix, no garantint- pel Gestor de la Xarxa de Distribució que les condicions de connexió siguin equivalents ni tècnica ni econòmicament, donat el transcurs del temps.
- EDE informará als PROMOTORS de les circumstàncies en què resulten les actuacions d'aquests a l'efecte d'adscripció de potència.

8^a) Transmissió de la titularitat del contracte

Els PROMOTORS i ENDESA DISTRIBUCIÓ podran procedir en qualsevol forma admesa en Dret i particularment, com a conseqüència d'un procés de fusió, escissió, aportació de branca



Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

d'activitat, separació jurídica d'activitats, o cessió global d'actius i passius, a la transmissió dels drets i obligacions assumits en virtut del present contracte. La transmissió al fet que es refereix la present estipulació haurà de quedar suficientment documentada i, en tot cas, haurà de comunicar-se fefaentment i en un termini raonable de temps a l'altra part i, a aquells als quals se'ls transmetin hauran de gaudir d'una solvència econòmica que els permeti afrontar tots els drets i obligacions.

9ª) Legislació aplicable.

El present CONVENI es regirà pels seus propis acords, per la legislació general vigent i especial sobre el sector elèctric vigent al temps de subscripció del contracte.

10ª) Interpretació del conveni.

Qualsevol controvèrsia que pugui sorgir entre les parts pel que fa a aquest CONVENI i, en particular, pel que fa a la validesa, efectivitat, compliment, interpretació o terminació del mateix, estarà sotmesa, si s'escau, a l'Administració sectorial competent, i en última instància, a la jurisdicció exclusiva dels Jutjats de Tarragona.

En el supòsit que per resolució ferma d'un Jutjat competent fos considerat invàlid o no exigible qualsevol dels acords d'aquest contracte o una part d'ells, aquesta qualificació no afectarà de cap manera a la validesa i caràcter vinculant de la resta del contracte.

La renúncia a l'exercici dels drets o accions que poguessin assistir a qualsevol de les Parts en el cas d'incompliment per l'altra Part de qualsevol obligació, pacte, acord o condició del present contracte, només produirà efectes si es fa per escrit; en aquest cas, únicament afectarà a el incompliment específic que es tracti, sense que això pugui ser interpretat com una renúncia a l'exercici de drets o accions en relació amb altres incompliments.

11ª) Interlocució

Totes les parts designaran les persones que al llarg de l'execució del conveni es constituïran en interlocutors permanents per analitzar i decidir aquells aspectes que sorgeixin.

12ª) Confidencialitat.

Els PROMOTORS, AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS, i EDE s'obliguen a tractar la informació i documentació relacionades amb el present Acord amb caràcter confidencial, prenent les mesures necessàries perquè, per part del seu personal, sigui observada aquesta obligació

I, en prova de conformitat, les parts signen aquest Contracte octuplicat a un sol efecte, en el lloc i data indicats en l'encapçalament

Sra. Agnès Ferré Cañellas

Sr. Delfí López Llinàs



Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Sr. Benjamin Alegre Viñas

Sr. López Llinàs

L'Ajuntament de la Bisbal del Penedès

Engind, S.L.

Sr. Rafael Mas Solanes

Sr. Jordi Sánchez Acosta

Junta de compensació del Sector El Poet

Codelfe Penedès 2006, S.L.

Sr. Amadeu Benach i Miquel
Idiada

Granic

L'Ajuntament de Banyeres del Penedès

Sr. Antonio Lucena Buhagiar


Sr. Fernando Pozuelo Antoni

Director Divisió Catalunya Oest d'EDE

Director Operació i Manteniment Iberia d'EDE

ANNEX I: PLÀNOL TRAM SUBTERRANI

ALTERNATIVA 1:



ALTERNATIVA 2:



Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

ANNEX II: VALORACIÓ TRAM SUBTERRANI

ALTERNATIVA 1:



Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)



PRESSUPOST

ESTUDI TÈCNIC NÚM. **EQFEY**

Sol·licitud de subministrament elèctric 00040/001.0579975	Data d'emissió 10/01/2018	Número de pàg. 01
Nom o raó social del client AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDES + 6 PROMOTORS	DNI / CIF P4302000G	Telèfon 34977671350
Adreça del client PC AJUNTAMENT 43711 BANYERES DEL PENEDE TARRAGONA 00		
Adreça del subministrament BARRI SAIFORES, S/N, BANYERES, 43711, BAIX PENEDES, (T)		
Subsector d'activitat		

DESGLOSSAMENT

Unitats	Descripció	Preu unitari	Total
MA D'OBRA			
4	ANTIESCALO FIBRA AISLANT ANCHURA 1,50 A 1,70	1.207,02	4.828,08
144	DESMONTAJE Y/O COLOCACION DE AISLADOR Y/O CADENA EN APOYO EXISTENTE	14,22	2.047,68
8236	MONTAJE APOYO CELOSIA 7.000 DAN Y SUPERIORES (POR KG)	2,90	23.884,40
4	INSTALAR ANTIESCALO DE CHAPA O FIBRA MT/BT	86,80	347,20
8	MONTAJE CONVERSION AEREO-SUBTERRANEA MT 1C	2.654,14	21.233,12
10620	DESMONTAJE KG HIERRO APOYO METALICO	0,72	7.646,40
4	PAT APOYO CON ANILLO DIFUSOR	595,54	2.382,16
12	FORRADO CONDUCTOR DESNUDO	96,92	1.163,04
12	FORRADO GRAPA CUALQUIER TIPO	165,16	1.981,92
104	UD COLOCACION BALIZA PROTECCION AVIFAUNA (DESDE 50 HASTA 200 UDS)	55,46	5.767,84
2320	M DESMONTAJE CIRCUITO 180 O SUPERIOR	5,06	11.739,20
8	RETENSAR VANO EXISTENTE MT	144,19	1.153,52
12	POLIM AMARRE 180	82,16	985,92
24	CONECTOR ENTRONQUE LINEA AEREA MT (1 Fase)	4,93	118,32
8	CATA LOCALIZACION SERVICIOS	94,50	756,00
680	ZANJA PARA CABLE DIRECT ENTERRADO EN GRAVA O TERRIZO (1 M < P < 1,5M)	33,86	23.024,80
680	SUPL DE ANCHURA CIRC O TUBO (M.LINEAL). (GRAVA O TERRIZO) 1 < P < 1,5 M	25,09	17.061,20
2924	TENDIDO SIMPLE MT	15.672,64	15.672,64
160	TENDIDO BAJO TUBO MT	12,18	1.948,80
4	EMPALME CABLE SUBTERRANEO MT (SIN CAMBIO DE TECNOLOGIA)	189,01	756,04
4	EXPLORACION E INFORME DIAGNOSTICO DE CSMT	530,25	2.121,00
1	CONFEC. PLANO ¿AS BUILT¿ PARA RED SUBT MT Y/O BT SUP. 15 M	335,64	335,64
1	INFORME DE INSPECCION EN EL SUBSUELO	116,18	116,18
4	ENTRONQUE/MANO OBRA-IMPLEMENTACIÓN SRO CON UTILIZACIÓN DE TABLET		EDE
8	ENTRONQUE/MANO OBRA-TERMINAL CABLE SUBTERRANEO MT EN ALTURA		EDE
1	ENTRONQUE/MANO OBRA-JORNADA EQUIPO TET A DIST. O CONTACTO HASTA 36 KV(3 PER		EDE
4	ENTRONQUE/MANO OBRA-MANIOBRA Y CREACION Z.P. MT, 1 PAREJA		EDE
4	ENTRONQUE/MANO OBRA-COLOCACION DE CARTELERIA (AVISOS) EN TRABAJO PROGRAMAD		EDE
	RÓSSEC:		147.071,10

NOTA: TOTES LES QUANTITATS FIGUREN EN EUROS I SENSE IMPOSTOS VIGENTS.

LA VALIDESA D'AQUESTES CONDICIONS: 6 MESOS

SORO-PRESSUPOST MODIF 579975 EQFEY TRAM SUBTERRANI ALT1 1642



Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

ALTERNATIVA 2:



Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)



PRESSUPOST

ESTUDI TÈCNIC NÚM. EQFFB

Sol·licitud de subministrament elèctric 00040/001.0579975	Data d'emissió 31/01/2018	Número de pàg. 01
Nom o raó social del client AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDES + 8 PROMOTORS	DNI / CIF P4302000G	Telèfon 34977671350
Adreça del client PZ AJUNTAMENT 43711 BANYERES DEL PENEDE TARRAGONA	00	
Adreça del subministrament BARRI SAIFORES, S/N, BANYERES, 43711, BAIX PENEDES, (T)		
Subsector d'activitat PRIMER HABITATGE		

DESGLOSSAMENT

Unitats	Descripció	Preu unitari	Total
MA D'OBRA			
4	ANTIESCALO FIBRA AISLANTE ANCHURA 1,50 A 1,70	1.223,84	4.895,36
-4	PAT APOYO MT/ BT ZONA NORMAL	117,05	-468,20
-194	MONTAJE APOYO CELOSIA 7.000 DAN Y SUPERIORES (POR KG)	3,09	-599,46
4	INSTALAR ANTIESCALO DE CHAPA O FIBRA MT/BT	92,61	370,44
8	MONTAJE CONVERSION AEREO-SUBTERRANEA MT 1C	2.831,81	22.654,48
4	PAT APOYO CON ANILLO DIFUSOR	635,41	2.541,64
-96	FORRADO CONDUCTOR DESNUDO	103,41	-9.927,36
-96	FORRADO GRAPA CUALQUIER TIPO	176,22	-16.917,12
104	UD COLOCACION BALIZA PROTECCION AVIFAUNA (DESDE 50 HASTA	59,17	6.153,68
-174	UD COLOCACION BALIZA PROTECCION AVIFAUNA (SUPERIOR 200 UDS)	57,37	-9.982,38
-2320	TENDIDO CIRCUITO 180 O SUPERIOR	5,92	-13.734,40
-72	POLIM AMARRE 180	83,30	-5.997,60
-24	POLIM DOBLE AMARRE 180	224,79	-5.394,96
24	CONECTOR ENTRONQUE LINEA AEREA MT (1 Fase)	5,00	120,00
8	CATA LOCALIZACION SERVICIOS	100,82	806,56
680	ZANJA PARA CABLE DIRECT ENTERRADO EN GRAVA O TERRIZO (1 M <	36,12	24.561,60
680	SUPL DE ANCHURA CIRC O TUBO (M LINEAL). (GRAVA O TERRIZO) 1 <	26,76	18.196,80
2924	TENDIDO SIMPLE MT	16.725,28	16.725,28
160	TENDIDO BAJO TUBO MT	12,99	2.078,40
4	EMPALME CABLE SUBTERRANEO MT (SIN CAMBIO DE TECNOLOGIA)	201,64	806,56
4	EXPLORACION E INFORME DIAGNOSTICO DE CSMT	565,69	2.262,76
1	CONFECC. PLANO ¿AS BUILT¿ PARA RED SUBT MT Y/O BT SUP. 15 M	358,07	358,07
1	INFORME DE INSPECCION EN EL SUBSUELO	123,95	123,95
8	ENTRONQUE/MANO OBRA-TERMINAL CABLE SUBTERRANEO MT EN		
	RÓSSEC:		39.634,10

NOTA: TOTES LES QUANTITATS FIGUREN EN EUROS I SENSE IMPOSTOS VIGENTS.

LA VALIDESA D'AQUESTES CONDICIONS: 6 MESOS

SOHO-PRESSUPOST MODIF 579975 EQFFB TRAM SUBTERRANI ALT2 1442



Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

INTERVENCIONS/EXPLICACIONS DE VOT

PDeCAT

Sr. Jordi Guasch portaveu del grup municipal PDeCAT comenta literalment que:

“Estem aquí en aquest Ple Extraordinari i Urgent, convocat a la desesperada, com a últim recurs per intentar mitigar en la mesura del possible una pèssima gestió en aquest assumpte duta a terme per l'actual govern. I a continuació, intentarem explicar de la manera més entenedora possible, els motius pels quals diem això. Perquè cal que tothom sigui molt conscient de com s'ha arribat fins aquí.

L'expedient que en aquest moment tenim sobre la taula té els seus inicis al 2006. Encara en el govern del PSC. Aquell govern, ja no va veure amb bons ulls aquella iniciativa que proposava una línia aèria que pràcticament travessava tot el terme municipal de punta a punta i d'est a oest. I en aquest sentit, s'hi va mostrar contrari demanant altres solucions. Era una línia elèctrica que pretenia donar servei al Polígon del Poet.


El govern següent ja de CIU i ICV va mantenir la mateixa postura, malgrat que el projecte en aquelles dates no va avançar gaire, ni els promotors van ser gaire insistents.

És en el mandat següent, a partir del 2011, quan els promotors reprenen aquest tema i a més incrementant la potencia de la línia, i en conseqüència, les dimensions de les torres i el seu traçat. Tot això, motivat pel fet que ara ja no era només per donar servei al polígon del Poet, situat, com tots sabem, al nostre municipi, sinó que també es donaria servei a IDIADA, i els polígons industrials de Santa Oliva i la Bisbal. O sigui que tindríem un impacte ambiental més greu però ara ja per tal de beneficiar altres municipis.

Per tant, davant d'això, aquell govern, presidit per la Sra. Figueras va mantenir-se fidel al criteri fixat pels seus predecessors. I va mostrar amb fermesa la seva disconformitat a la implantació d'aquesta línia, de la forma presentada per l'empresa elèctrica i els seus promotors.

Tant en aquell moment, com ara mateix, el nostre grup polític ha volgut deixar clar que no s'oposa a que es pugui donar subministrament elèctric als polígons industrials, ans al contrari vam oferir tota la nostra col·laboració perquè això fos així, i donar totes les facilitats possibles des de l'Ajuntament. La nostra oposició va estar i ha estat sempre respecte al format d'aquesta línia: aèria. Ens negàvem a donar alegrement autorització per dur a terme una implantació d'aquest tipus. I menys, quan la única justificació que donava la companyia era que soterrar sortia més car.

En aquest sentit, es van mantenir nombroses reunions amb administracions, promotors i empresa elèctrica, per tal de trobar una solució que no suposés l'impacte ambiental que comportarà la plantada de més de 30 torres elèctriques, de més de 20 metres d'altura. Es van fer diverses propostes que passaven per la cessió de servituds per camins o finques municipals per tal de fer-ho soterrat. Inclús es va negociar que si no podia ser tot el traçat soterrat, ho fos al menys el tram que transcorre a prop del nucli de Saïfores.



Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

I així ho vam defensar i mantenir mentre vam estar al govern fins el maig de 2015. A partir d'aquell moment, aquesta defensa ja no estava a les nostres mans.

La cosa va canviar a partir d'aquest moment. Vostès en data 7 de juliol de 2015 varen rebre escrit d'aprovació del PEU, amb tot el traçat aeri i no van presentar cap mena d'al·legació en el termini que tenien per fer-ho. O al menys, no consta a l'expedient.

I per acabar-ho de rematar, en data 3 de desembre de 2015, vostès van trametre al Departament d'Empresa i Ocupació informe favorable a la implantació d'aquesta línia amb traçat totalment aeri.

No sabem si aquest canvi d'actitud va ser intencionat, si va ser per desídia o per ignorància. Però en qualsevol cas, el trist és que, sigui quin sigui el motiu, el resultat és el mateix. Gairebé 10 anys de resistència a la implantació de les torres, vostès s'ho van "ventilar" en pocs mesos.

Vostès van donar "carta blanca" a ENDESA perquè fes la línia de la forma més econòmica per ells i els promotors. Tant se val si es malmet el territori o si afecten els veïns de Saïfores. Vostès van deixar d'oposar-s'hi.

No sabem en quin moment, si per les reclamacions dels veïns, o bé per les nostres queixes, vostès van començar a ser conscients de que havien comès un error important i que tindria conseqüències durant molts anys, i sobretot pels veïns de Saïfores.

I quan van ser conscients d'aquest error van començar a fer gestions. Diuen que rectificar és de savis... Unes gestions que culminen en l'acte d'avui on se'ns proposa acceptar o validar un conveni. Un conveni que contempla dues possibilitats sobre el paper però que també en pot suposar una altra implícita.

No se si cal entrar en detalls d'aquestes dues opcions, perquè de ben segur que en l'explicació de la proposta ja s'hauran explicat, però si que cal remarcar, que degut a la seva gestió, la possibilitat de que el tram de línia que discorre a prop de Saïfores es faci soterrada pot acabar costant més de 36.000 euros a l'Ajuntament, és a dir, a tots els veïns. Aquest és el seu escenari número 1.

I diem que es tracta d'una possibilitat perquè en cap cas, el conveni garanteix de forma inequívoca que es faci així.

Si ens posem optimistes i tot anés quadrat al mil·límetre, potser acabaria costant una mica menys; uns 21.000 euros. Però això serà complicat, l'experiència ens demostra que les coses no acaben sortint mai mil·limètriques, per tant, aquesta opció encara la veiem menys plausible.

En aquest conveni que vostès proposen, amb aquestes dues opcions, o escenaris, hi té un pes rellevant el que decideixi fer el departament d'Urbanisme de la Generalitat, i aquest conveni no ve signat per aquest departament. No hi ha cap compromís escrit per part d'aquesta administració.

Això què vol dir? Doncs simplement que l'escenari més favorable no s'arribi a produir mai



Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

perquè no està a les nostres mans que això sigui així, sinó que depèn d'un tercer que no ha assumit cap mena de compromís.

Però és que hi ha una tercera opció, o escenari, i que s'ha de contemplar amb totes les seves conseqüències. Aquest conveni té un munt de clàusules resolutòries. Unes clàusules que en cas de produir-se'n alguna, el podrien deixar totalment invalidat.

I això què vol dir? Doncs que si s'acabés anul·lant el conveni, o addenda, l'opció de soterrar desapareix, i no caldrà que l'Ajuntament pagui res. Això si, Safores tindrà les torres per una pila d'anys, o potser per tota la vida. Com que vostès els van donar en el seu dia "carta blanca".....

Potser hem fet una exposició una mica llarga de la nostra explicació de vot. Però ho hem fet així perquè cal explicar molt bé perquè votarem favorablement la seva proposta, tot i estar en contra de la gestió realitzada en aquest assumpte des del moment que va recaure sota la responsabilitat d'aquest govern.

Votarem a favor, simplement perquè mai puguin dir que nosaltres vam posar pals a les rodes, ni en aquest ni en cap altre assumpte rellevant pel poble. I perquè sempre hem defensat que els veïns de Safores no es mereixen que se'ls planti aquesta línia davant de casa seva.

Però per acabar, volem manifestar la nostra total i absoluta disconformitat amb el fet de que l'Ajuntament hagi d'assumir ni un sol euro per culpa de la gestió que vostès han realitzat a l'hora de donar el vist-i plau a aquesta línia, per això a contracor votarem a favor."

PSC

Sra. Anna Ordóñez portaveu del grup municipal PSC comenta de forma literal que:

"Senyors i senyores del Pdecat i hem dirigeixo a vostès, per al·lusions i perquè sempre s'està intentant desvirtuar la meua paraula i les decisions que vaig prendre com alcaldessa del PSC amb l'únic fi de tancar la seva despreocupació i desinterès respecte el POUET durant 9 anys, per això, faré una explicació dels fets com van succeir, i el perquè finalment vaig acabar de prendre la decisió d'informar favorablement per tal de descollar l'expedient i que d'una vegada el POUET es pogués posar en marxa, perquè eren i són coneixedors de les necessitats de tots els promotors de la connexió elèctrica per finalitzar les obres d'urbanització.

Tot comença, al juny del 2006 l'ajuntament de Banyeres en concret, el Sr. Menéndez rep un e-mail d'Endesa amb la intenció de fer una nova línia d'alta tensió,tot seguit hi ha un munt d'informes fins el 2018.

Del 27/04/2008 fins el 02/02/2011 l'ajuntament de Banyeres no fa cap al·legació, cap escrit, cap modificació.

El dia 03/02/2011 hi ha un informe núm.19 desfavorable de l'enginyer de l'Ajuntament de Banyeres del Penedès en el qual diu que s'han de soterrar les línies i que no hi estan d'acord.

I el partit que governa no es preocupa en tres anys, ni de com va l'expedient, ni que hem



Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

contestin a les modificacions, ni de res fins que Territori el 14/01/2014 envia l'aprovació inicial i obre el període d'al·legacions.

Ens donem compte que han passat 8 anys?

El 31/01/2014 l'equip que governava envia informe tècnic d'al·legacions núm. 20 i Endesa contesta amb data 26/05/2014 informe núm. 21BIS

Les Al·legacions que literalment diuen:

L'Ajuntament de Banyeres del Penedès en data 31 de gener de 2014, presenta escrit d'al·legacions en el qual considera que la línia elèctrica proposada en el tram compres en el municipi de Banyeres del Penedès hauria de discórrer paral·lela a la línia existent, així mateix, s'hauria d'incrementar la línia amb dos circuits de 25kV, per tal de preveure la potència de la línia actual i desmantellar-la un cop ja s'hagi fet la nova instal·lació i d'aquesta manera reduir l'impacte paisatgístic i mediambiental.

- El tram final, que transcorre per Banyeres del Penedès, des de la riera de St. Miquel fins arribar a IDIADA, caldrà que es faci paral·lel al traçat existent i haurà de fer-se soterrat, ja que el municipi té previsió de creixement en aquesta zona i els nuclis de Saïfores i el sector S-778 s'hi troben a prop.

Contestació d'Endesa de data 26 de maig de 2014

Endesa presenta escrit com a resposta a les al·legacions formulades per l'Ajuntament de Banyeres del Penedès, en primer lloc, analitza la compatibilitat de la línia elèctrica proposada pel Pla Especial amb les determinacions del planejament vigent per cadascuna de les zones afectades en el sòl no urbanitzable. En segon lloc, considera que la proposta de l'Ajuntament de Banyeres suposa una opció tècnica radialment diferent a la plantejada en el document inicial i per tant, comportaria un nou projecte i una nova tramitació.

Això és molt important, nou projecte, nova tramitació

No hi ha cap més al·legació al respecte.

Territori envia aprovació definitiva 01/07/2015 núm. 22, faig l'incís que entremig hi ha eleccions i surt el govern de CIU més PP i entrem a governar PSC-BNY-ICV.

El 07/10/2015 el Ministerio de fomento autoritza definitivament sense res modificat i fent cas omís a les al·legacions.

En data 04/12/2015 l'ajuntament de Banyeres signat per l'alcalde, emet informe de l'enginyer favorable amb les següents motivacions:

Escrit del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, registre d'entrada 2414 de 7 de juliol de 2015 d'aprovació definitiva del Pla Especial Urbanístic de noves línies elèctriques aèries/subterrànies de 25 kV unió SE Castellet i polígons industrials del Poet i l'Albornar dels TM de Castellet i la Gornal, l'Arboç, Banyeres del Penedès i Santa Oliva promogut per l'empresa Endesa Distribución Elèctrica S.L.



Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Escrit de la Direcció General d'Ordenació del territori i Urbanisme rebuda el 7 d'octubre de 2015 d'aprovació definitiva del mateix projecte.

L'Ajuntament de Banyeres del Penedès va presentar al·legacions al projecte inicial, les quals varen ser desestimades.

El Polígon Industrial de "El Poet" necessita la connexió elèctrica per poder tirar endavant la finalització de l'execució del projecte de les obres d'urbanització.

Conclusió

S'informa favorablement a Endesa Distribución Elèctrica SLU l'autorització administrativa prèvia, d'autorització de construcció i declaració d'utilitat pública relativa al projecte de noves línies aèries i subterrànies a 25 kV unió SE Castellet i polígons industrials del Poet i l'Albornar al TM de Banyeres del Penedès.

I aquí ve quan l'Anna va signar aquest document, sí el vaig signar perquè, perquè era l'única manera per poder tirar endavant el projecte que durant tants anys havia estat aturat.

Arribats aquest punt, vàrem iniciar les negociacions el dia 28/06/2016 que vàrem tenir la primera reunió a l'ajuntament de la Bisbal amb Endesa i els promotors defensant en tot moment el soterrament de les línies elèctriques en el pas de Saifores. el que s'ha fet és posar-se durs amb Endesa i amb els promotors, fins arribar on estem ara, avui podem signar un conveni per fer definitivament el soterrament de les línies elèctriques, torno a repetir per el seu pas per Saifores, aquesta part l'ha fet l'actual alcalde Sr. Benach.

Segons la meua opinió, no s'ha fet tant malament senyors del PDECAT, en dos anys s'ha arreglat el problema i si tot va bé, a finals d'aquest any el POUET estarà finalitzat.

I em diran, era gratuït i ara costa 36.000€, en el pitjor dels casos, senyors no tenien res gratuït, no tenien res concedit, a tot li deien que no, no van saber gestionar-ho i això que van tenir 9 any per fer-ho, crec que els diners que l'Ajuntament de Banyeres hagi de pagar per un be pel poble i els habitants de Saifores estan més que justificats."

Les intervencions i respostes de l'Alcalde i/o regidors, debats i altres comentaris queden reproduïts en el cd en format àudio que s'acompanya a aquesta acta.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT